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Paragraf 79 Ärendenummer KS2024/95 

Genomförandebeslut och utökad investeringsutgift för  
C-paviljong, Enavallen, Munksundet 24:1 
*** Sekretess *** 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 
1. genomföra investering av ny omklädningsbyggnad och beställer den av tekniska 
nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsutgift och hantering av driftkostnader, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 
2. utöka investeringsutgift för ny omklädningsbyggnad på Enavallen enligt kalkyl 
daterad 2023-12-22, 

3. projektets driftkostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 

Beskrivning av ärendet 
Befintlig omklädningsbyggnad på Enavallen, kallad C-paviljongen, bedöms vara 
uttjänt. Investering av ny omklädningsbyggnad fanns planerad i investeringsplanen 
2019 för att tas i bruk 2022. Anledningen till att projektet har flyttats fram i tiden är 
att upplevelsenämnden i dialog med föreningar prioriterat andra investeringar.  

Upplevelsenämnden och tekniska nämnden har beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget för ersättning av C-paviljongen 
(UPN2023/244, TF2023/1240) och att driftkostnader och engångskostnader 
hanteras i ordinarie budgetprocess.   

Förslaget till investering är planerad att bli identisk med den nyligen uppförda 
omklädningsbyggnaden på Korsängsfältet och blir färdigställd till tredje kvartalet 
2026. 

Att inte genomföra denna investering innebär enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningen höga kostnader för underhåll och i förlängningen 
en byggnad som riskerar att inte kunna nyttjas. 
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Ärendet är berett av upplevelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-14 
Protokollsutdrag tekniska nämnden, TF2023/1240, 2024-02-15 TN § 11 
Protokollsutdrag tekniska nämnden, TF2023/1240, 2024-03-21 TN § 32 
Protokollsutdrag upplevelsenämnden, UPN2023/244, 2024-02-15 UPN § 6 
PM Genomlysning av investeringsutgift, daterad 2024-05-15 
Sekretess Kalkyl daterad 2023-12-22 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden meddelar utskottet att förslaget till beslut är:  
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. genomföra investering av ny omklädningsbyggnad och beställer den av tekniska 
nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsutgift och hantering av driftkostnader, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
2. utöka investeringsutgift för ny omklädningsbyggnad på Enavallen enligt kalkyl 
daterad 2023-12-22, 

3. projektets driftkostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie 
budgetprocess. 

Ordföranden frågar utskottet om det kan besluta enligt förslag till beslut och finner 
så.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
- 
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Kommunledningsförvaltningen 
Ingela Höij 
0171-62 62 54 
ingela.hoij@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Genomförandebeslut och utökad investeringsutgift för 
C-paviljong, Enavallen, Munksundet 24:1 
 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. genomföra investering av ny omklädningsbyggnad och beställer den av 
tekniska nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 
utökad investeringsutgift och hantering av driftkostnader,  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

2. utöka investeringsutgift för ny omklädningsbyggnad på Enavallen enligt 
kalkyl daterad 2023-12-22,  
 

3. projektets driftkostnader och engångskostnader hanteras i ordinarie 
budgetprocess.  

Beskrivning av ärendet 
Befintlig omklädningsbyggnad på Enavallen, kallad C-paviljongen, bedöms vara 
uttjänt. Investering av ny omklädningsbyggnad fanns planerad i investeringsplanen 
2019 för att tas i bruk 2022. Anledningen till att projektet har flyttats fram i tiden är 
att upplevelsenämnden i dialog med föreningar prioriterat andra investeringar.  

Upplevelsenämnden och tekniska nämnden har beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige om utökad investeringsbudget för ersättning av C-paviljongen 
(UPN2023/244, TF2023/1240) och att driftkostnader och engångskostnader 
hanteras i ordinarie budgetprocess.   

Förslaget till investering är planerad att bli identisk med den nyligen uppförda 
omklädningsbyggnaden på Korsängsfältet och blir färdigställd till tredje kvartalet 
2026. 
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Att inte genomföra denna investering innebär enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningen höga kostnader för underhåll och i förlängningen 
en byggnad som riskerar att inte kunna nyttjas. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av upplevelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Enavallen är en utomhusarena för friidrott och fotboll med en publikkapacitet på  
4 000 åskådare. Friidrottsarenan har renoverats och återinvigdes i augusti 2021 
vilket medfört att SM för juniorer, veteraner och ungdom kan numera arrangeras i 
Enköping. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att om utövande av idrott fortsättningsvis 
ska bedrivas på Enavallen behöver nuvarande byggnad för omklädningsrum 
ersättas. Alternativet att investera i underhåll är inte ekonomiskt hållbart med tanke 
på byggnadens dåliga skick. Underhållet hålls idag på minsta möjliga nivå. 

Investeringen kan också ses som en del i ett större sammanhang till övriga 
besöksmål i Enköping. Närhet finns till kommande investering av Kulturhus Joar, till 
Drömparken, hamnen och Enköpings centrum m. m. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkylen har uppdaterats i samband med att ny tidplan fastställts och 
med ledning av nyligen uppförd omklädningsbyggnad på Korsängsfältet.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Verksamheten som bedrivs på Enavallen är viktig för att skapa en meningsfull fritid 
för många, särskilt för barn och unga. Att ha bra faciliteter kring en anläggning är 
en viktig del i att skapa trygghet. En ny byggnad är också bättre ur 
miljöhänseende.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-14 
Protokollsutdrag tekniska nämnden, TF2023/1240, 2024-02-15 TN § 11  
Protokollsutdrag tekniska nämnden, TF2023/1240, 2024-03-21 TN § 32 
Protokollsutdrag upplevelsenämnden, UPN2023/244, 2024-02-15 UPN § 6 
PM Genomlysning av investeringsutgift, daterad 2024-05-15 
Sekretess Kalkyl daterad 2023-12-22 
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Daniel Jansson-Hammargren                 Daniel Nilsson 
Kommundirektör                                      Ekonomichef 
Enköpings kommun                                 Enköpings kommun 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Teknisk nämnd, för åtgärd 
Upplevelsenämnd, för kännedom 
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Paragraf 11 Ärendenummer TF2023/1240 

Genomförandebeslut och utökad investeringsutgift C-
paviljong, Enavallen, Munksundet 24:1 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Återremittera ärendet för att se över möjligheten att hitta ett billigare alternativ till 
nuvarande byggnadsförslag med bibehållet behovskrav från upplevelsenämnden. 

Reservationer 
Lars Engelberg (S), Johan Engwall (S) och Marie Ekberg (S) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelseförvaltningen hyr idag lokaler och ytor för idrottsverksamhet på 
Enavallen av Enköpings kommuns fastighetsavdelning. Den så kallade C-
paviljongen innehåller 6 stycken omklädningsrum för idrottsverksamhet. 

Upplevelseförvaltningens driftorganisation har flyttat från C-paviljongen på 
Enavallen till Kaptensgatan 19. Detta för att möta ökade arbetsmiljökrav och för att 
skapa en tryggare och säkrare situation på Enavallen genom att minska antalet 
tunga fordon. 

Befintlig C-paviljong bedöms vara uttjänt och investeringsutgift för att ersätta denna 
finns planerad. Investeringsutgiften kalkylerades 2020 innan kostnadsökningar till 
följd av pandemi och krig i Ukraina samt hög inflation i Sverige. Investeringsutgiften 
behöver därför utökas. 

Byggnaden kommer uppföras identisk med en uppförd omklädningsbyggnad på 
Korsängsfältet som stod färdig i augusti 2023. Utgiften för denna byggnad var cirka 
21,2 miljoner kronor och med ökade priser är kalkylen för byggnaden på Enavallen 
cirka 22,0 miljoner kronor. 

Tekniska nämnden beslutade i april 2021 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att uppföra en ny omklädningsbyggnad på Enavallen som skulle vara klar 
till våren 2023, bilaga 1. Anledningen till att projektet har flyttats fram är att 
upplevelseförvaltningen i dialog med föreningar beslutat att 
omklädningsbyggnaden på Korsängsfältet var högre prioriterat. Kommunstyrelsen 
beslutade därför i mars 2023 om att omfördela investeringen till 2025, bilaga 2. 
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Den planerade rivningen av maskinhallen för att placera omklädningsbyggnad där 
har ändrats och maskinhallen kommer vara kvar. Den nya byggnaden för 
omklädning planeras vara på samma plats som den gamla 
omklädningsbyggnaden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
C-paviljongen på Enavallen är i mycket dåligt skick och samhällsbyggnads-
förvaltningens bedömning tillsammans med upplevelseförvaltningen är att denna 
behöver ersättas med en ny byggnad. Förslaget från förvaltningarna är att det ska 
vara samma typ av byggnad som uppförts på Korsängsfältet. 

Att inte genomföra denna investering innebär höga kostnader för planerat och akut 
underhåll och i förlängningen en byggnad som riskerar inte kommer kunna nyttjas. 

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024–2028 inryms inte denna 
investering i tekniska nämndens budget för upplevelseförvaltningens 
fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad 
investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad. 

Tidplan 
Förvaltningens bedömning är att ny byggnad för omklädning på Enavallen 
färdigställs för inflytt av verksamhet kvartal 3 2026. 

Bilaga 1: Beslut i tekniska nämnden (2021-04-21 TN §49). 
Bilaga 2: Beslut i kommunstyrelsen (2023-03-14 KS §57). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny 
omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift. 
 

2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning och utrangering 
hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 

3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny 
omklädningsbyggnad på Enavallen med 8,0 miljoner kronor till totalt 22,0 
miljoner kronor. 
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4. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och 
upphandling av ny omklädningsbyggnad på Enavallen under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen 
beslutar om genomförande. 
 

5. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att söka rivningslov och riva 
befintlig C-paviljong på Enavallen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny 
omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift. 
 

2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning och utrangering 
hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 

3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny 
omklädningsbyggnad på Enavallen med 8,0 miljoner kronor till totalt 22,0 
miljoner kronor. 
 

4. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och 
upphandling av ny omklädningsbyggnad på Enavallen under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen 
beslutar om genomförande. 
 

5. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att söka rivningslov och riva 
befintlig C-paviljong på Enavallen. 

Yrkanden 
Krister Larsson (M), André Nyman van der Kaay (C), Karin Tempelman (MP), 
Ingvar Magnusson (NE), Anders Ottosson (KD) och Robert Haijlen (M) yrkar på 
återremiss för att se över möjligheten att hitta ett billigare alternativ till nuvarande 
byggnadsförslag med bibehållet behovskrav från upplevelsenämnden. 

Lars Engelberg (S), Johan Engwall (S) och Marie Ekberg (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ajounering klockan 15.45-15.50 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och börjar med att fråga 
nämnden om de röstar för återremiss eller om ärendet ska beslutas idag. Han 
finner att nämnden beslutar om återremiss. 

Votering begärs och ska genomföras. Resultatet blev att nämnden beslutar om 
återremiss. 

Omröstning 
Ordförande ber nämnden rösta ja för återremiss och rösta nej för att avgöra 
ärendet idag. 

 Ledamot  Ja  Nej  Avstår 

 Krister Larsson (M)  x     

 Lars Engelberg (S)    x   

 Ingvar Magnusson (NE)  x     

 André Nyman van der Kaay (C)  x     

 Anders Ottosson (KD)  x     

 Karin Tempelman (MP)  x     

 Johan Engwall (S)    x   

 Marie Ekberg (S)    x   

 Robert Haijlen (M)  x     

Resultat 6 3   

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Upplevelsenämnden 
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Paragraf 32 Ärendenummer TF2023/1240 

Genomförandebeslut och utökad investeringsutgift C-
paviljong, Enavallen, Munksundet 24:1 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny 
omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift. 
 

2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning och utrangering 
hanteras i ordinarie budgetprocess. 
 

3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny 
omklädningsbyggnad på Enavallen med 8,0 miljoner kronor till totalt 22,0 
miljoner kronor. 
 

4. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och 
upphandling av ny omklädningsbyggnad på Enavallen under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen 
beslutar om genomförande. 
 

5. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att söka rivningslov och riva 
befintlig C-paviljong på Enavallen. 

Särskilda yttranden 
Ingvar Magnusson (NE) lämnar särskilt yttrande: 

Detta ärende återremitterades vid vårt Tekniska nämnds möte den 15/2 utifrån att 
vi ansåg att en ökning av investeringsutgiften från 14 till 22 mkr var för hög och att 
vi därför gav i uppdrag till förvaltningen att se över möjligheten att hitta ett billigare 
alternativ till nuvarande byggnadsförslag och då med bibehållet behovsbehov från 
upplevelsenämnden. 

Vi kan nu besviket konstatera att beslutsförslaget vid dagens möte är oförändrat då 
förvaltningen tyvärr säger sig inte haft tid för någon genomlysning av kalkylen och 
tid till att fundera på möjliga reduceringar av både byggherre och 
entreprenadkostnader.  
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Med tanke på att vi nu tänker bygga en kopia av den ”prototyp” som vi nyligen 
byggt på Korsängen anser jag att det borde finnas en stor potential till att reducera 
våra byggherre och entreprenadkostnader kopplat till all vår erfarenhet ifrån den 
tidigare likadana byggnadsprocessen. 

Vi ser nu fram emot att förvaltningens utlovade genomlysning av kalkylen till Ks 
sammanträde i maj ska resultera i en väsentlig reducering av aktuell 
investeringsutgift. 

Beskrivning av ärendet 
Upplevelseförvaltningen hyr idag lokaler och ytor för idrottsverksamhet på 
Enavallen av Enköpings kommuns fastighetsavdelning. Den så kallade C-
paviljongen innehåller 6 stycken omklädningsrum för idrottsverksamhet. 

Upplevelseförvaltningens driftorganisation har flyttat från C-paviljongen på 
Enavallen till Kaptensgatan 19. Detta för att möta ökade arbetsmiljökrav och för att 
skapa en tryggare och säkrare situation på Enavallen genom att minska antalet 
tunga fordon. 

Befintlig C-paviljong bedöms vara uttjänt och investeringsutgift för att ersätta denna 
finns planerad. Investeringsutgiften kalkylerades 2020 innan kostnadsökningar till 
följd av pandemi och krig i Ukraina samt hög inflation i Sverige. Investeringsutgiften 
behöver därför utökas. 

Byggnaden kommer uppföras identisk med en uppförd omklädningsbyggnad på 
Korsängsfältet som stod färdig i augusti 2023. Utgiften för denna byggnad var cirka 
21,2 miljoner kronor och med ökade priser är kalkylen för byggnaden på Enavallen 
cirka 22,0 miljoner kronor. 

Tekniska nämnden beslutade i april 2021 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att uppföra en ny omklädningsbyggnad på Enavallen som skulle vara klar 
till våren 2023, bilaga 1. Anledningen till att projektet har flyttats fram är att 
upplevelseförvaltningen i dialog med föreningar beslutat att 
omklädningsbyggnaden på Korsängsfältet var högre prioriterat. Kommunstyrelsen 
beslutade därför i mars 2023 om att omfördela investeringen till 2025, bilaga 2. 

Den planerade rivningen av maskinhallen för att placera omklädningsbyggnad där 
har ändrats och maskinhallen kommer vara kvar. Den nya byggnaden för 
omklädning planeras vara på samma plats som den gamla 
omklädningsbyggnaden. 
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Återremiss  
När detta ärende togs upp på tekniska nämndens möte 2024-02-15 
återremitterades ärendet för att förvaltningen skulle se över möjligheten att hitta ett 
billigare alternativ, bilaga 3. För att inte försena projektet ytterligare återkommer 
ärendet till tekniska nämnden utan att beloppet är ändrat eftersom det inte finns tid 
att göra en genomlysning av kalkylen. Om nämnden tar beslut den 21 mars med 
bibehållen kalkyl så kommer förvaltningen att göra en genomlysning av kalkylen till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
C-paviljongen på Enavallen är i mycket dåligt skick och samhällsbyggnads-
förvaltningens bedömning tillsammans med upplevelseförvaltningen är att denna 
behöver ersättas med en ny byggnad. Förslaget från förvaltningarna är att det ska 
vara samma typ av byggnad som uppförts på Korsängsfältet. 

Att inte genomföra denna investering innebär höga kostnader för planerat och akut 
underhåll och i förlängningen en byggnad som riskerar inte kommer kunna nyttjas. 

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024–2028 inryms inte denna 
investering i tekniska nämndens budget för upplevelseförvaltningens 
fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad 
investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad. 

Tidplan 
Förvaltningens bedömning är att ny byggnad för omklädning på Enavallen 
färdigställs för inflytt av verksamhet kvartal 3 2026. 

Bilaga 1: Beslut i tekniska nämnden (2021-04-21 TN §49). 
Bilaga 2: Beslut i kommunstyrelsen (2023-03-14 KS §57). 
Bilaga 3: Beslut om återremiss i tekniska nämnden (2024-02-15 TN §11). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny 
omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift. 
 

2. Föreslå kommunstyrelsen att engångskostnader som rivning och utrangering 
hanteras i ordinarie budgetprocess. 
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2024-03-21  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

3. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för ny 
omklädningsbyggnad på Enavallen med 8,0 miljoner kronor till totalt 22,0 
miljoner kronor. 
 

4. Ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektering och 
upphandling av ny omklädningsbyggnad på Enavallen under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften och att kommunstyrelsen 
beslutar om genomförande. 
 

5. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att söka rivningslov och riva 
befintlig C-paviljong på Enavallen. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Ärendet lämnas utan ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Upplevelsenämnden 
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Protokollsutdrag  1 (3) 

Sammanträdesdatum  
2024-02-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 6 Ärendenummer UPN2023/244 

Genomförandebeslut C-paviljong Enavallen 

Beslut 
1. Upplevelsenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande 

av ny omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift 
samt utökning av nämndens driftsbudget. 
 
 

2. Upplevelsenämnden föreslår kommunstyrelsen att utökningen av nämndens 
driftsbudget med anledning av den ökade investeringsutgiften hanteras i 
ordinarie budgetprocess. 
 

  

Beskrivning av ärendet 
Upplevelseförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
konstaterat att befintlig omklädningsbyggnad på Enavallen, kallad C-paviljongen, 
är i mycket dåligt skick och behöver ersättas. 
 

Upplevelseförvaltningens bedömning 
Upplevelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 2021–2023 
samarbetat i projektering, upphandling och genomförande av entreprenad av 
omklädningsbyggnad på Korsängsfältet. C-paviljongen på Enavallen är i mycket 
dåligt skick och båda förvaltningarnas bedömning är att denna behöver ersättas 
med ny byggnad. Förslaget från förvaltningarna är att ersättningen sker med 
samma typ av byggnad som uppförts på Korsängsfältet. 

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024–2028 finns inte full 
täckning för denna investering i tekniska nämndens budget för 
upplevelseförvaltningens fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta 
ett beslut om utökad investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad. 

Att inte genomföra denna investering innebär enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningen höga kostnader för planerat och akut underhåll 
och i förlängningen en byggnad som riskerar inte kommer kunna nyttjas. 
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Protokollsutdrag  2 (3) 

Sammanträdesdatum  
2024-02-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Om inte byggnaden kommer kunna nyttjas kan det få stora verksamhetsmässiga 
konsekvenser. Detta gäller särskilt för barn- och ungdomar som har behov av att 
byta om och duscha under träningar och matcher. Föreningarna har också 
förrådsutrymmen i byggnaden som i sådana fall inte kan nyttjas. 

Ekonomi 
Den tidigare kalkylens utgift beräknades 2020 till 14 miljoner kronor. Idag med 
rådande högre prisläge är beräkningen 22 miljoner kronor. I kalkylen, daterad 
2023-12-22, finns också 0,05 miljoner med för inventarier. 

Driftkostnadsökningen med den lägre utgiften beräknades till cirka 0,7 miljoner 
kronor och enligt preliminär kalkyl, daterad 2023-12-22, beräknas 
driftkostnadsökningen med den högre utgiften till cirka 1,1 miljoner kronor. 

Tidplan 
Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att ny byggnad för 
omklädning på Enavallen färdigställs för inflytt av verksamhet kvartal 3 2026. 

Sociala- och miljömässiga konsekvenser 

Verksamheten som bedrivs på Enavallen är viktig för att skapa en meningsfull fritid 
för många, särskilt för barn och unga. Att ha bra faciliteter kring en anläggning är 
en viktig del i att skapa trygga och ändamålsenliga anläggningar. En ny byggnad är 
också väsentligt bättre ur miljöhänseende. 

Upplevelseförvaltningens förslag till upplevelsenämnden 
1. Upplevelsenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande 

av ny omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift 
samt utökning av nämndens driftsbudget. 
 
 

2. Upplevelsenämnden föreslår kommunstyrelsen att utökningen av nämndens 
driftsbudget med anledning av den ökade investeringsutgiften hanteras i 
ordinarie budgetprocess. 
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Protokollsutdrag  3 (3) 

Sammanträdesdatum  
2024-02-15  

 

Upplevelsenämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Arbetsutskottets förslag till upplevelsenämnden 
1. Upplevelsenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande 

av ny omklädningsbyggnad, kallad C-paviljongen, på Enavallen under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsutgift 
samt utökning av nämndens driftsbudget. 
 
 

2. Upplevelsenämnden föreslår kommunstyrelsen att utökningen av nämndens 
driftsbudget med anledning av den ökade investeringsutgiften hanteras i 
ordinarie budgetprocess. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
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