
Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (1) 

2024-05-20 TF2023/468 

 

  

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jenny Hertz 
0171-626298 
jenny.hertz@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Uppföljning av revisionsrapport - granskning av 
investeringsprocessen 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Uppföljningen av revisionsrapporten ”Granskning av 
investeringsprocessen” är genomförd. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i december 2023 lämnat ett remissvar på en genomförd 
granskning av kommunens investeringsprocess, bilaga 2. Granskningens syfte var 
att bedöma om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt en 
ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, 
förutsägbarhet och intern kontroll. 

I samband med beslutet i december 2023 beslutade nämnden att förvaltningen 
skulle återkomma efter 6 respektive 12 månader med en uppföljning av åtgärderna 
som ingick i yttrandet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömning är att uppföljningen är genomförd i bilaga 1 där varje 
synpunkt i remissvaret från december 2023 har kompletterats med ett uppföljande 
avsnitt. 

Bilaga 1: Förvaltningens uppföljning av revisionsrapport - Granskning av 
investeringsprocessen 
Bilaga 2: Beslut i tekniska nämnden (2023-12-14 TN §175) 

 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
Jenny Hertz 
Business Controller 
Enköpings kommun 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Jenny Hertz 
0171-62 62 98 
Jenny.hertz@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Förvaltningens uppföljning av revisionsrapport - 
Granskning av investeringsprocessen 
Tekniska nämnden beslutade i december 2023 om att åtgärderna i remissvaret på 
revisionsrapporten skulle följas upp i juni och december 2024. Nedan redovisas 
hela remissvaret från december 2023 där uppföljningen redovisas under varje 
synpunkt. 

I den här bilagan redovisas en sammanställning av förvaltningens synpunkter med 
utgångspunkt i de åtgärder som revisorerna föreslår tekniska nämnden. 

• Säkerställa att nämndens roll är tydlig i tidiga skeden av ett 
investeringsprojekt samt att nämnden har tillräcklig möjlighet till inflytande i 
tidiga skeden av investeringsprojekt utifrån sitt ansvar som förvaltare av 
kommunens fastigheter. 

Utvecklingsarbete pågår kopplat till strategisk planering och försörjningar så som 
lokalförsörjning och teknisk försörjning. Framtagande av förtydligande av gränssnitt 
mellan Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens roll kopplat till 
investeringsprojekt pågår. Detta arbete kommer fortgå under år 2024. 

Uppföljning 2024-05-17:  
Arbetet pågår och kommer fortsätta under hösten. 

• Säkerställa att ett projektstyrningsverktyg införskaffas och implementeras. 

Arbete pågår med framtagande av upphandlingsunderlag för att upphandla ett 
projektstyrningsverk och implementation planeras påbörjas under år 2024. 
Parallellt med arbetet med upphandling pågår utvecklingsarbete av 
projektmodellen för att säkerställa smidig implementation och övergång till digitalt 
verktyg. 

Uppföljning 2024-05-17:  
Upphandling av projektverktyg kommer ske under hösten och planering för 
implementation av projektverktyg pågår. Även arbete med utvecklingen av 
projektmodellen pågår. 
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• Säkerställa att uppföljning av investeringsverksamheten upprätthåller 
tillräcklig detaljeringsgrad samt att uppföljningen även delges berörda 
verksamhetsnämnder. Uppföljningen kan stärkas genom till exempel 
återrapportering av status för ekonomi, tidplan och kvalitet/utformning per 
namngivet projekt respektive samlingsprojekt enligt trafikljusmodellen. 

Arbete pågår med att utveckla projektstyrningen. Utbildning av projektmodellen 
PEJL, vilken är beslutad att kommunen skall använda, har skett under hösten 
2023. En viktig del i att säkerställa standardiserad uppföljning och att effektivt 
kunna arbeta med uppföljning är att implementera projektuppföljningsverktyget. 
Arbete pågår för att ha processer och rutiner är på plats vid implementationen av 
projektuppföljningsverktyget för att då kunna fokusera på att utveckla 
uppföljningen. 

Styrning av enskilda projekt sker via styrgrupp där ekonomi, kvalité och tid följs upp 
enligt projekttriangeln. Samlingsprojekt följs upp genom portföljstyrning med 
trafikljus för tid, ekonomi och kvalité. Utvecklingsarbete pågår kopplat till dessa 
uppföljningar. Uppföljning av namngivna projekt sker till nämnd med lägesrapport 
och trafikljus för tid, ekonomi och kvalité. Samt förtydligande vilken projektfas 
projektet befinner sig i. 

Utveckling av kontinuerlig återrapportering till beställande 
nämnd/verksamhetsnämnd kommer ske under år 2024 i samarbete med 
lokalsamordnare.  

I dagsläget sker uppföljning av projekten till stor del i excel vilket begränsar 
uppföljningsmöjligheterna. I excel sker en detaljerad uppföljning av respektive 
projekt, men uppföljningen kommer utvecklas med framförallt visualisering när den 
sker i ett verktyg. 

Uppföljning 2024-05-17:  
Arbete med processer och rutiner pågår inom förvaltningen och alla verksamheter 
med investeringsprojekt är delaktiga i utvecklingsarbetet. Styrning av enskilda 
projekt via styrgrupp har utvecklats och följer nu ännu tydligare projekttriangeln 
med ekonomi, kvalité och tid. Utvecklingsarbete kopplat till samlingsprojekt pågår. 

• Utveckling av kontinuerlig återrapportering till beställande 
nämnd/verksamhetsnämnd pågår och nya rutiner håller på att 
implementeras kopplat till uppföljning.  

Uppföljning av projekt sker till stor del i excel, men det är en del av 
implementeringen av projektverktyg att byta arbetssätt. Övergången finns med i 
planeringen av implementering av projektverktyg.  



  3 (3) 

  

 

  

 

• Säkerställa att slutredovisning genomförs i enlighet med fastställt 
regelverk. 

Arbete pågår med framtagande av standardiserade mallar för slutredovisning och 
dessa har för avsikt att börja användas inom kort. Det pågår även arbete med att 
dokumentera hur slutredovisning ska ske som kommer bli klart under år 2024.  

Uppföljning 2024-05-17: Arbete pågår. 

 

 
 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
Jenny Hertz 
Business controller 
Enköpings kommun 

 



Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2023-12-14  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 175 Ärendenummer TF2023/468 

Svar på remiss på revisionsrapport - Granskning av 
investeringsprocessen 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Anta samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget, bilaga 1. 
2. Förvaltningen återkommer med en uppföljning av åtgärderna i juni och 

december 2024. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun 
genomfört en granskning av kommunens investeringsprocess. Granskningens 
syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställt 
en ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, 
förutsägbarhet och intern kontroll. 

Utifrån genomförd granskning bedömer PwC att kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig investeringsprocess. Deras 
bedömning är att utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet, förutsägbarhet och 
intern kontroll är samtliga delvis uppfyllda. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att revisionsrapporten ger en sanningsenlig bild i sin 
granskning. Rapporten är ett värdefullt underlag till det fortsatta arbetet med att 
förbättra investeringsprocessen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar sina synpunkter mer ingående i 
bilagan till den här tjänsteskrivelsen, bilaga 1. 

Bilaga 1: Förvaltningens remissvar på revisionsrapporten. 
Bilaga 2: Remiss på revisionsrapport – Granskning av investeringsprocessen, 
KF2023/54. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Anta samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar som sitt eget, bilaga 1. 
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Sammanträdesdatum  
2023-12-14  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Anta nämndens firmateckningsrätt enligt förslag daterat 2023-11-15. 

Yrkanden 
Krister Larsson (M) yrkar på en beslutspunkt 2: Förvaltningen återkommer med en 
uppföljning av åtgärderna i juni och december 2024. 

Ingvar Magnusson (NE), André Nyman van der Kaay (C), Anders Ottosson (KD), 
Lars Engelberg (S), Johan Engwall (S) och Marie Ekberg (S) yrkar bifall till Krister 
Larssons tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns förvaltningens förslag till beslut och ett 
tilläggsyrkande. Han frågar nämnden om de kan besluta enligt förslag och finner 
att nämnden bifaller förslaget. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen för åtgärd. 
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