

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Plats och tid	KLF Kungsängslilja, Linbanegatan 12, bv, tisdagen den 25 februari 2025, klockan 08.30–16.30
Beslutande	Peter Book, Ordförande (M) Anders Wikman, Förste vice ordförande (NE) Jesper Englundh, 2:e vice ordförande (S) Tuija Rönnback (NE) Ulrika Ornbrant (C) Per Elfving (KD) Kenneth Hällbom (MP) Svante Forslund (L) Johan Enfeldt (S) Linda Johansson (S) Solweig Sundblad (S) Sverker Scheutz (V) Kristjan Valdimarsson (SD) Krister Larsson (M), tjänstgörande ersättare Lars B Jansson (-), tjänstgörande ersättare
Justeringens plats och tid	Linbanegatan 12, bv, den 25 februari 2025 klockan 15:30
Avser paragrafer	36, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2025-02-25 finns i ordinarie protokoll
Sekreterare	_____ Sara Bjurefors
Ordförande	_____ Peter Book (M)
Justerande	_____ Jesper Englundh (S)

---

### **Bevis om anslag**

Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns på [enkoping.se/anslagstavla](http://enkoping.se/anslagstavla).

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2025-02-25
Anslaget sätts upp	
Anslaget tas ned	
Sista dag att överklaga	

Protokollet finns tillgängligt på [enkoping.se/kommun-och-politik](http://enkoping.se/kommun-och-politik) och hos det beslutande organet.



Ej tjänstgörande ersättare

Tina Rudolphson (M)  
Per-Anders Staav (NE)  
Magnus Hellmark (C)  
Solweig Eklund (S)  
Johan Engwall (S)

Övriga deltagare

Daniel Jansson Hammargren, kommundirektör  
Hannu Högberg, biträdande kommundirektör  
Maria Ekblad, enhetschef kansli och kontorsstöd  
Sara Bjurefors, kommunsekreterare  
Mats Flodin, kommunfullmäktiges ordförande  
Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef  
Anna Sjödin, förvaltningschef



## Innehållsförteckning

<b>Ärende</b>	<b>Sidnr</b>
Omfördelning investeringsprojekt Nytt avloppsreningsverk .....	4

Justerarnas signaturer

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

Paragraf 36

Ärendenummer KS2024/848

## Omfördelning investeringsprojekt Nytt avloppsreningsverk

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. investeringsprojektet nytt avloppsreningsverk utökas genom en omfördelning från enskilda projekt inom vatten- och avloppsverksamheten, enligt bilaga "Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa 15:3", daterad 2025-01-28.

Paragrafen justeras omedelbart.

### Reservationer

Jesper Englundh (S), Johan Enfeldt (S), Solweig Sundblad (S) och Linda Johansson (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: "Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet på grund av avsaknad av underlag för ombudgetering. Enligt kommunfullmäktiges fastställda regler för investeringar ska nämnder skriftligen rapportera avvikelser när enskilda investeringsprojekt prognostiseras få en större avvikelse. Någon sådan rapport har inte inkommit från Tekniska nämnden avseende projektet som budget nu flyttas ifrån. Därmed saknas underlag för beslutet."

Anders Wikman (NE) och Tuija Rönnback (NE) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering " Vi reserverar emot beslutet på grund av bristande beslutsunderlag, såväl skriftligt som muntligt."

### Särskilda yttranden

Sverker Scheutz (V) lämnar följande särskilda yttrande: "Eftersom det är angeläget att projektet med nytt avloppsreningsverk får de medel ärendet handlar om avstår jag från att rösta avslag trots det bristfälliga underlaget."

Anders Wikman, Tuija Rönnback, Per-Anders Staav Nystart Enköping lämnar följande särskilda yttrande "Nystart Enköping är inte emot de investeringar som behövs för att projektet ska fortskrida. Däremot invänder vi emot att kommunstyrelsen förväntas fatta beslut om så stora belopp utan ett fullgott beslutsunderlag. Vi saknar en redovisning av HELA projektets budgetöverskridande, samt en konsekvensanalys av hur en omfördelning inom VA-



budgeten påverkar andra projekt. Tekniska nämnden har heller inte gjort en avvikelserapportering för dricksvattenförsörjningen enligt fullmäktiges beslutade regler för investeringar. ”

### Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges Regler för investeringar omfördelar kommunstyrelsen investeringsbudget mellan enskilda projekt och nämnder (ej samlingsposter). Kommunstyrelsen har under 2023 beslutat om genomförande av byggnation av nytt avloppsreningsverk på fastighet Vappa 15:3 (KS2022/1066). Enligt miljötillståndet måste projektet vara klart i början av år 2028. Efter ett års byggtid har det framkommit att det finns betydande brister i byggnationshandlingarna. Det har inneburit en tidsmässig förskjutning i projektet och högre utgifter än beslutad projektbudget. Ökade entreprenadutgifter för bygg- och markentreprenaden beror främst på bristfälliga byggnationshandlingar. Bristerna i underlaget är så omfattande och överskrider det normala i ett byggprojekt, varför den budget för ändrings- och tilläggsarbeten som finns i projektet inte räcker till.

Just nu pågår en upphandling av avloppspumpsstationer, som visar en högre investeringsutgift än tidigare kalkyl. Om avloppspumpsstationerna inte är i full drift enligt tidplan, riskeras att provningar inte kan startas inom utsatt tid. Risken är då att entreprenörerna drabbas av stillestånd och stilleståndskostnader uppkommer. Dessutom ökar då också byggherrekostnaderna med anledning av förskjuten tidplan. Sammantaget bedöms denna risk till 10 miljoner kronor per månad i kostnad för stillestånd. Risken för stilleståndskostnader minskar vid skyndsamt beslutshandling av omfördelning av investeringsbudget och om ingen överprövning av upphandling sker.

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-02-11 (2025-02-11 KSAU §30)

Tjänsteskrivelse, daterad 2025-02-04

Protokollsutdrag, Tekniska nämnden 2025-02-04 (extra) (2025-02-04 TN §6)

Sekretessmarkerad bilaga, Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa 15-3, daterad 2025-01-28 (sekretess enligt OSL 19 kap 3§)

### Beslutsgång

Ärendet behandlas bakom stängda dörrar.

Ärendet föredras av Danielle Littlewood, biträdande förvaltningschef.



Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. investeringsprojektet nytt avloppsreningsverk utökas genom en omfördelning från enskilda projekt inom vatten- och avloppsverksamheten, enligt bilaga ” Ny investeringsbudget för nytt avloppsreningsverk, Vappa 15:3”, daterad 2025-01-28.

Ordföranden Peter Book (M) yrkar bifall till liggande förslag. Per Elfving (KD) och Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar också bifall.

Jesper Englundh (S) och Anders Wikman (NE) yrkar avslag.

Ordföranden finner att det finns bifall till liggande förslag samt yrkande om avslag på detsamma. Han ställer dessa mot varandra och ber kommunstyrelsen om den kan besluta. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.

---

**Beslutet skickas till:**

Tekniska nämnden, för kännedom